

事務所ビル改修工事 工程表

工期 2026/11/4(水)~12/25(金)・稼働37日(土日と11/23祝日は休み)

※担当は仮置きです。実際の割り当てに合わせて変更してください(担当列はプルダウン)。

今日の日付 2026/10/14(水) 祝日 11/23(月) ←休みの祝日

凡例
青字=入力できるセル／黒字=数式(自動計算)
当社

[illegible]

週ごとの進捗記入欄

記入のしかた：進捗は0～100%で入力。（見本）進捗 40% ／ 所見 解体は予定どおり完了 ／ 課題 資材納期の確認 ※見本の文言は記入欄には入れていません

週	週の開始日(月)	週の終了日(金)	予定の工程(自動表示)	進捗(%)	実績・所見	遅れ・課題	来週の予定
第1週	11/2(月)	11/6(金)	仮設・養生				
第2週	11/9(月)	11/13(金)	解体				
第3週	11/16(月)	11/20(金)	電気配線、空調設備				
第4週	11/23(月)	11/27(金)	電気配線、空調設備				
第5週	11/30(月)	12/4(金)	空調設備、内装(壁・床)				
第6週	12/7(月)	12/11(金)	内装(壁・床)				
第7週	12/14(月)	12/18(金)	内装(壁・床)、照明と器具付け				
第8週	12/21(月)	12/25(金)	照明と器具付け、検査と手直し、引き渡し				

※今週の行は薄い黄色で表示されます。薄い黄色の枠(右側)が記入欄です。